

27/10/2025

- Creación del grupo de WhatsApp
- Creación de las carpetas de Drive para la buena organización del proyecto.
- Lluvia de ideas: Nombre, logotipo, descripción de la empresa... y definición de los mismos.
- Crear organigrama.
- Investigación de empresas de informática.
- Completar parte de IP, para establecer la base de la empresa y toda la información sobre ella.
- Creación repositorio Github.
- Creación de página home e ideación de diseño web.

28/10/2025

- Revisión del documento del día anterior y corregir algunas cosas.
- Crear organigrama.
- Establecer la misión , visión, valores y objetivos de la empresa.
- Páginas añadidas a la web y reestructuración. Creación de ramas en github.

29/10/2025

- Cohesión de github como grupo y charla sobre cómo usarlo.
- Comienzo del diseño de entidad relación de la base de datos.
- Primeros pasos creando la página de eventos.
- Rellenar documento e IPE, identidad visual corporativa.
- Empezar las bases de datos.

30/10/2025

- Definiendo la página de eventos y pensando en cómo estructurarla.
- Sara ha empezado a crear la página de inscripciones.
- Alex ha empezado a crear la página de servicios.
- Creación de correo electrónico de la empresa para la página de contacto.
- Creación de un perfil en instagram para la empresa.
- Creación de un perfil de twitter para la empresa.

31/10/2025

- Seguimos trabajando en los aspectos estéticos de la web pensando en como colocar un footer y que debe de llevar. También revisando todas las páginas para que tengan coherencia y cambiando los videos, imágenes de fondo etc para que todo tenga armonía.

- Sara gestiona con Alex el tema de la base de datos y el documento php para poder desarrollar y enlazar la página de inscripciones con la base de datos. También ha casi terminado la página de inscripciones.
- Alex ha definido las páginas home, eventos, servicios con todos sus elementos y ha corregido errores y detalles estéticos.
- Revisión de github y de las ramas.
- Añadidos archivos de uso para la página web como videos y fotografías nuevas.

03/11/2025

- Alex ha terminado las páginas de home, eventos, servicios, y contacto. Sara ya casi está por terminar la de inscripciones y Pablo la de about us.
- Vamos a revisar github para eliminar ramas innecesarias. Para no correr riesgos innecesarios compartiremos por drive algunos archivos para hacer una fusión final más en local y luego hacer un merge más seguro.
- Revisión y avance en el documento del trabajo.
- Borrado de ramas innecesarias .de Github (cambios-dinámicos-ae y cambios-home/ae)
- Definición semi definitiva de las webs.

04/11/2025

- Hacer diagrama.
- Terminar página inscripciones y php.
- Fusionadas las páginas de About Us e Inscripciones a la web.
- Añadir el responsive a todas las páginas para que funcionen en dispositivos móviles.
- Configuración de xampp y del sql para comprobar funcionamiento de la página de inscripciones.

05/11/2025

- Rellenar presentación, rellenar informe.
- Juntar todas las partes de la web.
- Terminar la investigación ODS.
- Terminar diagrama y modelo relacional.
- Avanzar en el desarrollo del documento, darle forma y coherencia.
- Crear el script de java para conectarse a la base de datos y sacar las consultas.
- Dar por terminada la web en su totalidad.
- Organizar la carpeta de drive

06/11/2025

- Terminar de poner información en el informe, ordenar el índice, rellenar presentación.
- Terminar diagrama y subir todo a carpeta de base de datos.

- Acabar de añadir toda la información necesaria para terminar el documento. También terminar de darle el diseño definitivo.
- Código java terminado.
- Web completamente terminada. Archivos de java y sql agregados a github para tener todo el código subido al repositorio.